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~ - IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO 

Título do Projeto: 
C6dlgo do Projeto: 
Sede do Projeto: 
Área Temática: 
Instituição Nacional 
Executora: 
Duração do Projeto: 
Aporte da 
Instituição Nacional 
Executora: 
Origem dos 
Recursos: 
Breve Descrição do 
Projeto: 
Gestão de Recursos Hídricos no Programa de Desenvolvimento do Setor Água 
- INTERÁGUAS 
BRA/IICA/12/003 
Brasnia/DF. 
Projetos e Ações de Cooperação Técnica 
Agência Nacional de Águas (ANA) 
Vigência Original: Início: 06/12/{.O 12 Término: 31/12/2016 
Vigência la Revisão: Início: 06/12/2012 Término: 3t/12/2018 
Recursos Externos (*) R$ 1.436.748.60 (28%) 
Contrapartida Nacional (U) R$ 3.694 .496,40 (72%) 
Total R$ 5.131.245,00 (100%) 
(*) Acordo de Empréstimo 8074-BR BIRD - Banco Internacional para a 
Reconstrução e Desenvolvimento; 
('*) Governo Federal 
Agência Nacional de Águas (ANA) 
O presente Projeto contempla ações de cooperação técnica, de 
coordenação e de gerenciamento necessárias à implementação do 
Componente Gestão de Recursos Hídricos do Programa de 
Desenvolvimento do Setor Água - INTERÁGUAS. que contribui para o 
fortalecimento da capacidade de planejamento e gestão no setor água. 
especialmente nas regiôes menos desenvolvidas do País, e que tem entre seus 
objetivos: i) aumentar a eficiência no uso da água e na prestação de 
serviços; ii) aumentar o oterta sustenfóvel de ógua em quantidade e 
qualidade adequados aos usos múltiplos e iii) melhorar o aplicação de 
recursos públicos no setor de águo, reduzindo deficiências no articulação e 
coordenação intersetoriais. Essas ações se dão no âmbito do Acordo de 
Empréstimo AE 8074-BR com o Banco Mundial no valor total US$ 99,479,579.00, 
sendo US$ 63,783,375.00 provenientes do empréstimo e US$ 35,696,203.00 da 
contrapartida do país. 
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2 - PROPOSTA DE REVISAO 

2.1 • JUSTIFJCAJIVA 
o Projeto de Cooperação Técnica - PCr. PROJETO BRA/IICA/l2/003 - tem por objetivo 
intrínseco melhorar a capacidade da ANA para a implementação do Componente "Gestão 
de Recursos Hídricos" do Programa INTERÁGUAS. Com duração prevista de 48 (quarenta e oito) 
meses. o projeto foi firmado em dezembro de 2012. e iniciou suas atividades em janeiro de 
2013. contando. com uma previsão de recursos de R$ 5.131.245.00 (cinco milhões. cento e 
trinta e um mil e duzentos e quarenta e cinco reais). Abaixo. gráficos ilustrativos da vigência 
atual e do desempenho do projeto: 
DURAÇÃO DO PCT EXECUÇÃO TOTAL 
1l.631,48 
_ 20B 

· 2014 

• 201~ 
· 2016 
...... 

• Meses dew"odo1.(44 1 • M<lW" r~l .,"[es (3) 
A atuação do IICA no Projeto INTERÁGUAS/Recursos Hídricos encontra respaldo no Acordo de 
Emprêstimo 8074-BR firmado entre o Banco Internacional para a Reconstrução e 
Desenvolvimento (8anco Mundial) e o Governo Brasileiro. 
Tal atuação tem se mostrado positiva pois tem proporcionado a rapidez desejada no processo 
de contratação de consultores individuais e de serviços. com aporte técnico substantivo. que 
vem contribuindo para o alcance dos objetivos traçados. 
Desta forma. o Governo Brasileiro continua privilegiando a cooperação técnica prestada pelo 
IICA. que é orientada por resoluções e decisões dos organismos integrantes do sistema 
Interamericano. permitindo a gestão de seus projetos com excelentes níveis de eficiência e 
qualidade. 
Na prática. observa-se que a parceria corn o IICA resultou na realização de um conjunto de 
contratações relevantes para a ANA. no que se refere ao setor. das quais destacamos: 
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ATIVIDADES 
Consultor Individuai 
SITUAÇÃO 
ATUAL 
VALOR . 
(R$) 
Enquadramento 
(ObJ. Imediato 
Resultado 8 : 
Atividade) 
Desenvolvimento da Avaliação Ex-ante do 
Programa de Desenvolvimento do Setor Águas ­
INTERÁGUAS 
Contrato 
finalizado 50.694,07 
, 
1.1 
1.1.3 
Avaliar e sistematizar critérios e formas de 
proteção de edificações e infraestruturas contra 
os efeitos de remanso decorrentes da passagem 1 
de cheias por reservatórios, para fins de emissão 
de Declarações de Reserva de Disponibilidade 
Contrato 
finalizado 53.250,38 1.1 
Hídrica - DRDHs e outorgas para novos 
barramentos, com a devida atualização do 
Manual de Estudos de Disponibilidade Hídrica. 
1.1.3 
Elaboração de uma estimativa da área 
ocupada e do consumo de água pela 
agricultura irrigada na bacia hidrográfica do rio 
Grande, com vistas à obtenção de subsídios 
para a elaboração do Plano Integrado de 
Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do Rio 
Grande. 
Contrato 
tinalizado 118.907,73 
2 
2.1 
2.1.2 
Elaboração de propostas para inserção da 
temática da água no processo de construção 
da Agenda de Desenvolvimento Pós-2015 da 
Organização das Nações Unidas (ONU), 
considerando nesse contexto também os 
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 
(ODS). 
Contrato 
tinalizado 46.860,33 
2 
2.1 
2.1.1 
Elaboraçao de uma proposta de alternativas 
para o aperfeiçoamento do instrumento da 
ou torga de direito de uso, tendo em vista as 
incertezas dos cenários futuros de 
disponibilidade de água em bacias brasileiras. 
Contrato 
finalizado 60.832,88 
1 
1.1 
1.1 .3 
Elaboração de uma proposta de 
aperfeiçoamento do instrumento de outorga de 
direito de uso de recursos hídricos em situações 
de indisponibilidade de água em corpos hídricos 
com utilização intensiva e de disponibilidade 
hídrica esgotada 
Contrato 
finalizado 81.110,51 
I 
1.1 
1.1.3 
Prestaçao de serviços técnicos de consultoria de 
pessoa física, a ser contratada para 1 
levantamento, sistematização e análise do 
arcabouço institucional e legal brasileiro relativo 
Contrato 
finalizado 98.406,69 1.1 
ao controle de cheias e inundações e à 
operação de reservatórios de Usos Múltiplos. 
1.1.3 
Apoio a formulaçao de indicadores para os 
resultados estratégicos da ANA . com intuito de 
aferir os avanços alcançados pelo desempenho 
da Agência . 
Contrato 
finalizado 77.040,00 
1 
1.1 
1.1.2 
Contratação de serviços de consultoria . para 
realizar a avaliação das atividades e resultados 
do "Projeto Água: conhecimento para gestão" ­
convênio da Agência Nacional de Águas - ANA 
com a Fundacão Parque Tecnolóqico de Itaiou ­
Contrato 
em 
andamento 
95.248,55 
I 
1.1 
I. 1.1 / 
/' 
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Contratação de serviços de consultoria. paro o 
sistematização dos dados e apoio no 
elaboração do Relatório de Conjuntura de 
Recursos Hídricos no Brasil - Informe 2016. 
Contratação de profissional especialista em 
técnico DELPHI poro avaliação dos metas de 
gerencimento de recursos hídricos em ãmbito 
estadual do Programo de Consolidad~ção do 
Pacto Nacional pelo Gestão das Aguas ­
PROGESTÃO. 
Contrato 
em 
andamento 
49.540,41 
2 
2.1 
2.1.1 
Contrato 
em 
andamento 
52.386.70 
I 
l.1 
1.1.3 
Além destas foi realizado o contratação. por meio de shopping. de empresa especializado 
paro o criação de Modelos Geoidais Locais individuais paro os açudes São Gonçalo e 
engenheiro Ávidos. ambos no Paraíba. o partir do rastreio GNSS sobre no minimo 4 (quatro) 
RRNN pertencentes 00 Sistema Geodésico Brasileiro (SGB) . disponíveis nas proximidades 
daqueles corpos hídricos. no valor total de R$189 .000.00. 
Tais contratações contribuíram substancialmente paro o consecução dos Objetivos Imediatos 1 
e 2. que geraram produtos relevantes poro o sociedade brasileiro. dos quais ressaltamos: 
• 	 Elaboração do documento Marco Zero do Programo INTERAGUAS; 
• 	 Desenvolvimento do documento de posicionamento do Governo brasileiro sobre 
inserção do temático do águo no processo de construção do Agenda de 
Desenvolvimento Pós-2015 do Organização das Noções Unidos (ONU). considerando 
nesse contexto também os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS). 
• 	 Desenvolvimento de proposto poro aperfeiçoar os processos de outorgo e alocação de 
águo face aos cenários de mudanças climáticas. 
Não obstante ás ações já desenvolvidas e outros em andamento. cabe mencionar que 
diversos ações estão previstos no Plano de Aquisições do ANA paro o Interáguas. dentre elas 
ações que visem dor um maior suporte à decisão às áreas de gestão e planejamento. como 
ações de apoio à implementação de planos de bacias. proposição de estratégias de 
arficulação com os setores usuários. revisão e/ou atualização do arcabouço legal e 
institucional de recursos hídricos junto aos estados. desenvolvimento de proposto de solução 
institucional paro a consolidação do sustentabilidade econômico-financeiro e institucional dos 
comitês de bacias. desenvolvimento de estudos sobre transporte de sedimentos e 
disponibilidade hídrico. como subsídios à elaboração de Planos de Recursos Hídricos. dentre 
outros. 
Cabe registrar que as demandas. principalmente no caso da contratação de consultores 
individuais. surgem. muitas vezes. no decorrer de alguma atividade especifico. identificando-se 
novos necessidades não previstas pelo área durante o elaboração do Plano de Aquisições. o 
que confere uma dinãmica 00 referido Plano. 
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Outro ponto relevante, sobre o qual se chamo o atenção dessa relação de parceria com o IICA. 
são as ações de capacitação previstos no Acordo de Cooperação Técnico, que envolve 
transferência de conhecimentos e aplicação de boas práticos no ãmbito subnacional. por meio 
do realização de oficinas, workshops e seminários voltados paro as equipes dos quatro executores 
do Projeto INTERÁGUAS. 
Além dos exemplos acima, há previsão da realização de visitas técnicos. contando com o 
participação de servidores dos 4 (quatro) executores, às instituições que estão desenvolvendo 
atividades de destaque nas áreas de atuação do Programo. Essas visitas serão realizadas nos 
moldes das atividades denominadas "Rotos de Aprendizagem", atividade essa em que o IICA já 
possui largo experiência por meio do execução de outros Acordos de Cooperação Técnico. Para 
tais ações, prevê-se um orçamento total de R$ 1.260.000,00 00 longo do novo período de 
vigência solicitado nesta revisão I (2016, 2017 e 2018) , assegurando um novo ritmo de execução 
para o cooperação técnico. 
Destacamos também o realização do 8' Fórum Mundial de Águas em 20 18, no cidade de Brasma. 
Sediar o Fórum Mundial do Águo de 2018 será uma grande oportunídade poro o Brasil reafirmar 
seu papel protagonista no cenário internacional do setor de recursos hídricos e consolidar esse 
papel. tanto no cenário regional como global. Porém, os desafios são grandes. Em linhos gerais, o 
Agência Nacional de Águas deverá colaborar com o governança e os instãncias de 
organização do Fórum. por meio de ações coordenados pelo Governo do Distrito Federal e 
realizadas em parceria com todos os atores do área de recursos hídricos. O IICA. é Instituição 
membro do Conselho Mundial de Águas e contribui no capítulo: Águo e Agricultura há mais de 6 
anos. 
Nesse contexto, a articulação com agências internacionais de cooperação técnica. visando o 
obtenção de suporte técnico e de expertise institucional. constitui importante instrumento paro o 
êxito nas ações de preparação, promoção. realização e coordenação de eventos relativos ao 8' 
Fórum Mundial da Águo sob responsabilidade do ANA. Nos temas relacionados o agricultura 
espero-se contribuições do IICA para preparação do participação do Brasil e das américos no 
Fórum. 
Além dos motivos explicitados anteriormente. acrescenta-se o fato de ter sido aprovado no 
ãmbito do Govemo Brasileiro o Proposto de Reestruturação e Prorrogação do Programo de 
Desenvolvimento do Setor Águo -INTERÁGUAS, resultado do Acordo de Empréstimo n.o 8074 - BR, 
estruturado em cinco componentes. com quatro executores: 
• 	 Componente 1 - Gestão de Recursos Hídricos: conduzido pelo Ministério do Meio 
Ambiente-MMA, por meio do Secretoria de Recursos Hídricos e Ambiente Urbano-SRHU 
e do Agência Nacional de Águas-ANA; 
• 	 Componente 2 - Água, Irrigação, Defesa Civil e Desenvolvimento Regional: conduzido 
pelo Minislério da Inlegração Nacional-MI , por meio da Secretario de Infraestrutura 
Hídríca-SIH, do Secretaria Nacional de Irrigação-SENIR, da Secretario Nac ional d 
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. Defesa Civif-SEDEC. da Secretaria Executiva-SECEX e da Secrelaria de Desenvolvimento 
Regional- SDR; 
• 	 Componente 3: Abastecimento de Água e Saneamento: conduzido pelo Ministério das 
Cidades-MCidades, por meio da Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental-SNSA. 
• 	 Componente 4: Coordenação Intersetorial e Planejamento Integrado: conduzido por 
todos os executores: e 
• 	 Componente 5 - Gerenciamento, Monitoramento e Avaliação: conduzido por todos 
executores e centralizado em uma Secretaria Técnica do Programa-STP. 
o referido Acordo de Empréstimo foi assinado em 15 de dezembro de 2011. com prazo de 
vigência de 5 anos. O Projeto teve sua efetividade declarada em maio de 2012 e vem sendo 
implementado desde então pelos quatro executores. 
A Revisão de Meio Termo da implementação do Programa é um compromisso previsto no Acordo 
de Empréstimo. Entende-se que representa também uma oportunidade de corrigir os rumos do 
Programa e alinhar as ações aos novos desafios do setor água. em especial a crise hídrica que 
atinge não só o semiárido como também a região sudeste do país. Nesse contexto, a Revisão de 
Meio Termo do INTERÁGUAS foi realizada, sob a liderança do Banco Mundial. durante a missão de 
apoio à implementação do Programa, realizada em junho de 2015, quando foi discutida e 
acordada a proposta de reestruturação do mesmo, a qual prevê a prorrogação do Programa 
Interáguas por mais 22 meses, até 31 de outubro de 2018. 
Nesse sentido, foram preparados e apresentados, primeiro, ao Banco Mundial e, posteriormente, 
ao GTEC/COFIEX/MP um conjunto de documentos e informações necessários à análise do pleito 
de revisão do Programa, os quais, já contam com "não objeção" do Banco Mundial. pareceres 
favoráveis do GTEC/COFIEX/MP, da Secrelaria do Tesouro Nacional - STN/MF e da Procuradoria 
Geral da Fazenda Nacional- PGFN. A Revisão de Meio Termo foi aprovada em agosto de 2016. 
Desta feita, em face ao exposto e à necessidade de ajustar a data do Projeto de Cooperação 
Técnica BRA/IICA/l2/003 ao novo prazo de execução do Acordo de Empréstimo, baseado nas 
informações acima explicitadas, justificamos e propomos a prorrogação do prazo de vigência 
do PCT para 31/12/2018, o qual. consideramos imprescindível para assegurar a execução e 
conclusão das ações previstas. 
2.2. I . Prorrogar a vigência do projeto, adequando-o ao novo período de vigência do acordo 
de empréstimo 8074 entre o Governo Brasileiro e o Banco Mundiol: 31/12/2018 . 
..".,.3", ... ETIV ",S~""",,,,, DOS DO PROJETO (REVISÃO N° 1)__-..,0 B",J~"-,-,0 UL"-,T,,,A...~
Objetivo de Desenvolvimento: Ampliação da capacidade de planejamento e gestão de 
recursos hídricos, contribuindo para o desenvolvimento do setor água. (OBJETIVO INALTERADO). 
9 
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.' Objetivo Imediato I: Consolidação do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos 
Hidricos no Brasil. (OBJETIVO INALTERADO). 
R.l.l. Órgãos Gestores de Recursos Hídricos Fortalecidos; (RESULTADO INALTERADO) 
Atividades relativas ao Resultado R.l.l: 
Atividade 1.1.1 Realizar atividades de capacitação em temas relacionados a 
recursos hídricos. voltadas para os técnicos dos órgãos gestores de recursos hidricos 
(Atividade Inalterada); 
Atividade 1.1.2 Elaborar diagnóstico institucional e propor diretrizes e metas 
visando a estabelecimento de planejamento estratégico dos órgãos gestores de 
recursos hídricos (Atividade Inalterada); 
Atividade 1.1.3 Realizar estudos técnicos visando o aperfeiçoamento da gestão 
de recursos hídricos (Atividade Inalterada); 
Atividade 1.1.4 Elaborar estudos técnicos para a estruturação. ampliação e 
fortalecimento dos sistemas de informação de recursos hídricos (Atividade Inalterada); 
Atividade 1.1.5 Promover estudos que proponham estratégias para a 
implementação do Pacto Federativo para gestão das águas (Atividade Inalterada); 
Atividade 1.1.6 Elaborar estudos técnicos voltados ao estímulo do uso racional e 
reuso dos recursos hídricos (Atividade Inalterada); 
Atividade 1.1.7 Promover o apoio à estruturação dos órgãos gestores de recursos 
hídricos (Atividade Inalterada). 
R.1.2. Organismos de Bacias Fortalecidos; (RESULTADO INALTERADO) 
Atividades relativas ao Resultado R.I.2: 
Atividade 1.2.1 Apoiar a criação e o funcionamento de comitês e agências de 
bacia (Atividade tnalterada); 
Atividade 1.2.2 Realizar atividades de capacilação em temas relacionados a 
recursos hídricos. voltadas para membros de comitês de bacia (Atividade Inalterada); 
Atividade 1.2.3 Elaborar diagnóstico institucional e propor diretrizes e metas 
visando a estabelecimento de planejamento estratégico para os comitês de bacia 
(Atividade Inalterada); 
Atividade 1.2.4 Fortalecer os organismos de bacias (Atividade tnalterada). 
Objetivo Imediato 2: Implementação do Planejamento Integrado de Recursos Hídricos em 
Bacias Hidrográficas (OBJETIVO tNALTERADO); 
R.2.1. Ptanos de Recursos Hídricos de Bacia Instrumentatizados (RESULTADO INALTERADO); 
Alivldades relativas ao Resultado R.2.1: 
Atividade 2.1.1 Elaborar propostas e estratégias para o aperfeiçoamento dos 
instrumentos de gestão (Atividade Inalterada); 
Atividade 2.1.2 Desenvolver estudos para subsidiar a elaboração de planos de 
bacias em regiões críticas (Atividade Inalterada); 
Atividade 2.1.3 Desenvolver estratégias para o aperfeiçoamento da outorga 
integrada na bacia (Atividade Inalterada); 
Atividade 2.1.4 Propor estratégias visando a implementação de proposta de 
enquadramento de corpos d'água (Atividade Inalterada); 
Atividade 2.1.5 Desenvolver propostas para a implementação de programas de 
pagamentos por serviços ambientais (Atividade Inalterada); 
Atividade 2.1.6 Realizar estudos para o estabelecimento de ações de estímulo ao 
uso racional dos recursos hidricos (Atividade Inalterada); 
Atividade 2.1.7 Identificar e propor medidas com vis las à implementação de 
sistema integrado de gestão e usos múltiplos de reservatórios (Atividade Inalterada). 
R.2.2. Plano de Recursos Hídricos da Bacia do Rio São Francisco Instrumentalizado 
(RESULTADO INALTERADO) 
Atividades relativas ao Resultado R.2.2: 
Atividade 2.2.1 Elaborar propostas e estratégias para o aperfeiçoamento dos 
instrumentos de gestão (Atividade tnalterada); 
Atividade 2.2.2 Desenvolver estudos para subsidiar a elaboração de planos de 
bacias em regiões críticas (Atividade Inalterada); 
Atividade 2.2.3 Desenvolver estratégias para o aperfeiçoamento da outorga 
integrada na bacia (Atividade tnalterada); 
Atividade 2.2.4 Propor estratégias visando a implementação de proposta de 
enquadramento de corpos d'água na bacia (Atividade tnalterada); 
Atividade 2.2.5 Identificar e propor medidas com vistas à implementação de 
sistema integrado de gestão e usos múltiplos de reservatórios (Atividade tnallerada); 
Atividade 2.2.6 Desenvolver propostas para a implementação de programas de 
pagamentos por serviços ambientais na bacia (Atividade Inalterada); 
Atividade 2.2.7 Realizar estudos para o estabelecimento de ações de estímulo ao 
uso racional dos recursos hídricos na bacia (Atividade Inalterada). 
R.2.3. Ptano de Recursos Hídricos da Bacia do Tocantins-Araguaia tnstrumentallzado. 
(RESULTADO INALTERADO) 
Atividades relativas ao Resultado R.2.3: 
Atividade 2.3.1 Desenvolver estudos técnicos com vistas à viabilização da hidrovia 
Tocantins (Atividade Inalterada); 
Atividade 2.3.2 Identificar e propor estralégias visando a integração da gestão 
dos solos e dos recursos hídricos nas áreas urbanas de Belém e Palmas (Atividade 
Inalterada); 
Atividade 2.3.3 Desenvolver estudos para subsidiar a elaboração de planos de 
bacias em regiões criticas (Atividade Inalterada); 
Atividade 2.3.4 Desenvolver estratégias para a operacionalização de proposta de 
outorga integrada na bacia (Atividade Inalterada); 
Atividade 2.3.5 Propor estratégias visando a implementação de proposta de 
enquadramento de corpos d'água na bacia (Atividade Inalterada) 
Atividade 2.3.6 Identiticar e propor medidas com vistas à implementação de 
sistema integrado de gestão e usos múltiplos de reservatórios (Atividade tnalterada); 
Atividade 2.3.7 Desenvotver propostas para a implementação de programas de 
pagamentos por serviços ambientais na bacia (Atividade tnalterada) 
Atividade 2.3.8 Realizar estudos para o estabetecimento de ações de estímulo ao 
uso rac ionat dos recursos hídricos na bacia (Atividade tnalterada). 
I 
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3 - MATRIZ LÓGICA (Revisão NR 1) 
Objetivo 
Imediato Resultado Indicador 
Meios de 
VerHIcacão 
Objetivo 
tmedtato 1: 
Consolidação 
do Sistema 
Nacional de 
Gerenciamento 
de Recursos 
Hídricas no 
Brosil 
Resultado 1.1: 
Órgãos gestores 
de recursos 
hidricos 
fortalecidos 
Realização de no mínimo 8 eventos de 
capacitação em temos relacionados o 
recursos hídricos; 
Mínimo de 8 estudos retacionados a 
planejamento estratégico, marco tegat, 
sustentabilldade financeiro e 
implementação do Poeta Federativo peta 
gestão das águos. 
Relatórios dos 
eventos realizados 
Estudos elaborados 
e aprovados peta 
órea técnico 
responsóvet 
(donatária do 
temo.) 
Resultado 1.2: 
Organismos de 
bacia fortalecidos 
Apoio á criação e ao func ionamento de 
peto menos 4 comitês de bacia; 
Realização de no mínimo 6 eventos de 
capaci tação em temas relacionados a 
recursos hídricos; 
Relatórios de 
atividades 
reatizadas 
Relatórios dos 
eventos realizadas 
Objetivo 
tmedlato 2: 
Implementação 
do 
ptanejamento 
integrado de 
recursos hídricos 
em bacias 
hidrográficos 
Resultado 2.1: 
Planos de 
recursos hídricos 
de bacia 
instrumentalizados 
Mínima de 5 estudos vattados para o 
aperfeiçoamento e integração das 
instrumentos de gestão no bacia; 
Mínimo de 5 estudos estratégicos e 
propostos visando o instrumentalização de 
ações de pagamentos por serviços 
ambientais e ações de estímulo 00 usa 
racional dos recursos hídricos. 
Estudosetaborados 
e aprovadas peta 
área técnica 
responsável 
(donatária do 
temo .) 
Resultado 2.2: 
Ptano de recursos 
hídricos do bacia 
do rio São 
Francisco 
instrumentalizado 
Mínimo de 4 estudas voltados paro o 
aperfeiçoamento dos instrumentos de 
gestão no bacia; 
Mínimo de 4 estudos visando o 
imptementaçãa de sistema integrado de 
gestão e usos múltiptos de reservatórios; 
Mínimo de 3 estudos estratégicos e 
propostos visando o instrumentalização de 
ações de pagamentos por serviços 
ambientais e ações de estímulo 00 uso 
racional dos recursos hídricos. 
Estudos elaborados 
e aprovados pela 
órea técnica 
responsávet 
!donatária do 
temo.) 
Resultado 2.3: 
Plano de rec ursos 
hidricos do bacia 
do Tocantins-
Araguaia 
instrumentalizado 
Reatização de peto menos 2 estudos no 
temática do integração do gestõo dos 
solos e dos recursos hídricos; 
Mínimo de 2 estudos voltados poro o 
aperfeiçoamento e integração dos 
instrumentos de gestão na bacia; 
Mínimo de 2 estudos visando o 
implementação de sistema integrado de 
gestão e usos múltiplos de reservatórios; 
Mínimo de 2 estudos estratégicos e 
propostos visando o instrumentalização de 
ações de pagamentos por serviços 
ambientais e açães de estímuto ao uso 
racional dos recursos hidricos. 
Estudos elaborados 
e aprovados pelo 
órea técnica 
responsóvel 
(donatário do 
temo.) 
A Matriz Lógica original do peT não requererá allerações e sintetiza os principais aspectos e 
características do projeto, incluindo as formas de verificação da eficiência de sua 
implementação. 
1
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:4 -=-CRONOGRAMA- DE EXECUÇÃ O (Revisão N° 1) 
.. 
RESULTADOS Ano / Trimestre 
2016 2017 2018 
3 4 I 2 3 4 I 2 3 4 
OBJETIVO IMEDIATO I: 
ConsoHdação do SIstema Nacional de GerencIamento de Recursos HídrIcos no 
BrasH 
RESULTADO R.l.I: X X X X X X X X X XÓrgãos Gestores de Recursos Hídricos Fortalecidas 
RESULTADO R.l.2: X X X X 
Oraanismos de Bacias Fortalecidos 
OBJETIVO IMEDIATO 2: 
Implementação do Planejamento Integrado de Recursos Hídricos em Bacias 
Hidrográficas 
RESULTADO R.2.1: 
Planos de Recursos Hídricos de Bacia Instrumentalizados 
X X X X 
RESULTADO R.2.2: X 
Plano de Recursos Hídricos da Bacia do Rio São Francisco Instrumentalizado 
RESULTADO R.2.3: X 
Plano de Recursos Hídricos da Bacia do Tocantins-Araguaia Instrumentalizado 
13 
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..5 - ORÇAMENTO EXECUTADO 
5.1 ~QUADRO·DÂ EXECU<;:ÃO~ÓRCAMENrARIA-(t$)_____________________________--' 
COMPONENTE 2012 0 2013 ~ 2014 2015 201600 TOTALI 
1. PE~~~~~~~~~~~~NAL R$ 0,00 II R$ 0,00 II R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 
2. PESSOAL NACIONAL R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 
3. CAPACITAÇÃO E EVENTOS II R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 r-~,OO R$ 0,00 R$ 0,00 
4. VIAGENS R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 
5. DOCUMENTOS, MATERIAL E R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00INSUMOS. II 
6. AQUISiÇÃO DE R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 I~O,OOEQUIPAMENTOS 
7. SERViÇOS GERAIS R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 
II 
8. CONTRATOS POR R$ 11.083,31 R$ 525.450,05 R$ 349.083,69 R$ 111.309,28 ~ 996.926,33RESULTADOS E SERViÇOS ,~ 
SUBTOTAL 0.00 I R$ 11.083.31 I R$ 525.450.05 I R$ 349.083.69 II R$ 111.309.28 
[--- TIN (5%) ( '-:---'-r.i:j,,; ... -l~' , . .", .... ,. ", J' .... i:~:;L:;;,"f.:{',,:':-'-:'·j' l;~ ;; ... "., ,,·-'1' ,;~ 'lo'," "," 'J' .:~~ ~~".:::<:_______. _ _____._x·_;_~~·- __ _,' .. ..:._ '_s.' __ ·~;,~'1,-.,."'~~~........ ~:.-,-- :. ~__\:::_. ,"--~ .,~-.'I..~ J' ',, ' ,'I .. , '.~,~.. _. ~ t~~_~i:;..:~r:,~~~ ; 
TOTAL 
'Vigência a partir de 06/12/20 12 
"Até Agosta/2016 
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~ 5.2.;QUADRO..PA· ESTIMATiVA" DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA-(!S)JRevlsào N° .1 )'-____________________--' 
LINHA ORÇAMENTÁRIA 
OGM 1 - PESSOAL PROFISSIONAL 
INTERNACIONAL 
OGM 2 - PESSOAL NACIONAL 
OGM 3 - CAPACITAÇÃO E 
TREI NAMENTO 
OGM 4- VIAGENS 
OGM 5-DOCUMENTOS , MATERIAL E 
INSUMOS 
OGM 6-AQUISiÇÃO DE 
EQUIPAMENTOS 
OGM 7 - SERViÇOS GERAIS 
OGM 8- CONTRATOS POR 
RESULTADOS ESERViÇOS 
SUBTOTAL
-
TIN (5% do sublolal) 
TOTAL 
ORÇAMENTO ORIGINAL 
DOPCTTOTAL 
R$ 0,00 
R$ 0,00 
R$ 1.260.000,00 
R$ 0,00 
R$ 185.000,00 
R$ 150000,00 
R$ 126.900,00 
R$ 3 165 000,00 
R$ 4.886.900,00 
R$ 244.345,00 
RS 5.131 .245,00 
SALDO ORÇAMENTÁRIO 
EM 31/08/2016 
R$ 0,00 
R$ 0,00 
R$ 1.260.000,00 
R$ 0,00 
R$ 185.000,00 
R$ 150.000,00 
R$ 126.900,00 
R$ 2.168.073,67 
R$ 3.889.973,67 
R$ 194.498,68 
RS 4.084.472,35 
EXECUçAo ORÇAMENTÁRIA PREVISTA EM RS 
2016 
R$ 0,00 
R$ 0,00 
R$ 200.000,00 
R$ 0,00 
R$ 30.000,00 
R$ 50.000,00 
R$ 42.300,00 
R$ 641.499,51 
R$ 963.799,51 
R$ 48.189,98 
R$1.011.989,49 
2017 
R$ 0,00 
R$ 0,00 
R$ 560.000,00 
R$ 0,00 
R$ 85.000,00 
R$ 50.000.00 
R$ 42.300,00 
R$ 873.697,33 
RS 1.610.997,33 
R$ 80.549,87 
R$ 1.691.547,20 
2018 
R$ 0,00 
R$ 0,00 
R$ 500.000,00 
R$ 0,00 
R$ 70.000,00 
R$ 50.000,00 
R$ 42.300,00 
R$ 652.876,83 
RS 1.315.176,83 
R$ 65.758,84 
R$1 .380.935,67 
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